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DIGITÁLIS HÍRLEVÉL

„Komárom Belváros Funkcióbővítő Városrehabilitációja” 

(KDOP-3.1.1/B-2F-2010-0003)

A kivitelezési munkálatok aktualitásai:

Szabadság tér komplex környezetrendezés:

A közbeszerzésen nyertes ajánlattevő, a Komárom Központ Konzorcium 2010 szeptemberében a kivitelezési munkákat szerződés szerint megkezdte.

A kivitelező a bontási munkák nagy részét elvégezte. A Szabadság téren átvezető víz és egyik szennyvíz gerincvezeték cseréje megtörtént, a második szennyvíz gerincvezeték cseréje (nyílt árkos technológiával) a napokban kezdődik meg. A szobor alapzatának statikai megerősítése befejeződött, a vízgépészet aknájának megépítése, a vízvezeték bekötő vezetékeinek élőre kötése jelenleg is folyik. A tér 4 legnagyobb fájának növényládái elkészültek, a páfrányfenyő fajtájú fákat 2010. november 25-én ültették el. Az elkövetkező időben a tér északi oldalán található növénykazetták építését kívánja a kivitelező elvégezni. A keresztező Arany János utcát a jóváhagyott közútkezelői engedélyben foglaltaknak megfelelően a kivitelező lezárta. A módosított forgalmi rend előreláthatólag 2011 áprilisáig hatályban marad.

Petőfi Sándor Általános Iskola:

A közbeszerzésen nyertes ajánlattevő, a Mikolasek Kft. 2010 szeptemberében a kivitelezési munkákat szerződés szerint megkezdte. Jelenleg a lift gépház kialakítása, illetve az új öltözői blokk szárazépítési munkáinak folyamatánál tart. A lift kialakítása során bontási munkákat is végez a kivitelező, ami zavarhatja az iskola működését, ezért az ilyen zajjal és porral járó tevékenységet próbálja az iskola működésétől jól elhatároltan végezni. A napi munkamenetről az intézmény vezetője folyamatos tájékoztatásban részesül.

Arany János utca 17. hétemeletes épülete:

A közbeszerzésen nyertes ajánlattevő, a GIEGLER Kft. 2010 szeptemberében a kivitelezési munkákat szerződés szerint megkezdte, a bontási munkák 80 %-át elvégezte. A bontás során keletkezett hulladékok elszállításáról folyamatosan gondoskodott. Az Arany János utca épület előtti szakaszát a jóváhagyott közútkezelői engedélyben foglaltaknak megfelelően lezárta. A módosított forgalmi rend előreláthatólag 2011 áprilisáig hatályban marad.

Jókai Mozi:

A közbeszerzésen nyertes ajánlattevő, a WF Kft. 2010 szeptemberében a kivitelezési munkákat szerződés szerint megkezdte, a bontási munkák 100 %-át elvégezte. A bontás során keletkezett hulladékok elszállításáról folyamatosan gondoskodott. Jelenleg a meglévő épület utólagos alapozása, illetve a tervezett bővítmény pincetömbjének kialakítása van folyamatban. Az építés idejére a Táncsics Mihály utca déli oldalának gyalogos forgalma az északi oldalra került átterelésre.

Jókai tér komplex környezetrendezés:

A közbeszerzésen nyertes ajánlattevő, a Vértes Út Kft. 2010 szeptemberében a kivitelezési munkákat szerződés szerint megkezdte. A kivitelező mind a víz, mind a szennyvízhálózatok cseréjét elvégezte, a bontási munkák a területen a szökőkút vízgépészet és puffer aknájának fedlapját kivéve befejeződtek. A növényládák alapozása, a járdaburkolatok pályaszerkezetének és burkolatának építése, a szegélyek kiépítése, a víznyelők és folyókák bekötése megtörtént. Jelenleg a tér burkolatainak alapozása, illetve kiépítése folyik. Előreláthatólag a következő 1 hónapban még nem kerül sor az Asztalos B. utca érintett szakaszának lezárására.

Mártírok útja, lakóudvarok és árkád előtti sétány komplex környezetrendezés:

A közbeszerzésen nyertes ajánlattevő, a Vértes Út Kft. 2010 szeptemberében a kivitelezési munkákat szerződés szerint megkezdte.

A 6 lakóudvar közül négyben kiépítésre kerültek a járdák és a parkolók burkolatai, a szükséges szegélyépítési munkák, a kivitelező aszfaltozásra készíti elő a területet. A 6. lakóudvarban jelenleg is épülnek a közlekedő felületek (járdák, parkolók). A Mártírok út 5. sz. előtti lakóudvarban (1. udvar) egyeztetéseket kellett lefolytatni, így a területen az építési munkálatok a tárgyalások lezárásáig leállításra kerültek. A következő időszakban az udvarok csatlakozó szegélyei és aszfalt burkolatai kerülnek kialakításra. A parkolási gondok megelőzése érdekében a kivitelező az udvarok útburkolatainak teljes kiépítéséig nem bonthatja fel az árkádok előtti szervízutat.

A kivitelezési munkálatokról készült fotók megtekinthetők a Galériában.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

